31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

31.1 PRINCIPALES CONCEPTOS DE TRABAJO	31.2 Programa de Avance Físico (%)												
	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	TOT
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE TINACOS, PINTURA, JUEGOS INFANTILES, EQUIPOS DE SONIDO, ESTUFAS ECOLÓGICAS, CALENTADORES SOLARES, CEMENTO Y EQUIPO Y MATERIA PRIMA NO PERECEDERA							40%	40%	20%				100%

32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS

	MENSUAL	ACUMULADO	%
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO	3,200,000.00	3,200,000.00	40%
AGOSTO	3,200,000.00	6,400,000.00	80%
SEPTIEMBRE	1,600,000.00	8,000,000.00	100%
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

33. Datos del Contrato

33.1 Número de Contrato	33.2 Importe	33.3 Fecha de Inicio de la Obra	33.4 Fecha de Termino de la Obra
	$8,000,000.00	10/07/2019	31/12/2019