

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

SUJETO OBLIGADO: CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Fecha de Elaboración:	Día	Mes	Año
		18	01	2021
Clave del Proyecto: PASAI2021ECE01	Trimestre:	(ABRIL-JUNIO)		
Denominación del Proyecto: Capacitación a los servidores públicos habilitados en materia de transparencia en coordinación del Infoem.				Cumplimiento del Proyecto: De acuerdo a lo Programado

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Gestión y convocatoria a capacitación de servidores públicos habilitados en materia de transparencia.	Requerimientos	1.0	1.0	100	2.0	2.0	100	4	2.0	50	La meta se cumple de acuerdo a lo programado; con fecha 24 de junio del año en curso, se recibe mediante correo electrónico (cedipem@itaipem.org.mx) del INFOEM invitación a fin de que participen en la capacitación en materia de "Procedimiento para acceder al reconocimiento en materia de Transparencia Proactiva" impartida de forma virtual a través de la plataforma Zoom.
2	Capacitación de los servidores públicos habilitados en materia de transparencia del Cediipem.	Curso	1.0	1.0	100	2.0	2.0	100	4	2.0	50	La meta fue alcanzada de acuerdo a lo programado; se participó en la capacitación en materia de "Procedimiento para acceder al reconocimiento en materia de Transparencia Proactiva", impartida por el INFOEM de forma virtual en la plataforma Zoom.

Elaboró

Lic. Roberto Marcos Figueroa

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Vo.Bo

L. A. E. Ana Cristina Araujo Enríquez

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Autorizó

C. Melquiades Escobedo Bermúdez

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

SUJETO OBLIGADO: CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Fecha de Elaboración:	Día	Mes	Año
		18	01	2021
Clave del Proyecto: PASAI2021ECE03	Trimestre:	(ABRIL-JUNIO)		
Denominación del Proyecto: Atención de las solicitudes de acceso a la información pública y derechos ARCO a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).				Cumplimiento del Proyecto: Con Retraso

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Recepción de solicitudes de información pública y derechos ARCO, a través de SAIMEX y SARCOEM.	Solicitud	10.0	11.0	110	20.0	19.0	95	40	19.0	47.5	La meta se supera en un 110 por ciento de acuerdo a lo programado para el segundo trimestre del año.
2	Requerimiento de información pública a servidor público habilitado.	Requerimientos	10.0	11.0	110	20.0	17.0	85	40	17.0	42.5	La meta se supera en un 110 por ciento de acuerdo a lo programado para el segundo trimestre del año.
3	Integración y presentación de la información pública para atender el requerimiento del ciudadano.	Oficios	10.0	11.0	110	20.0	17.0	85	40	17.0	42.5	La meta se supera en un 110 por ciento de acuerdo a lo programado para el segundo trimestre del año.
4	Entrega de información al particular mediante el SAIMEX.	Notificaciones	10.0	11.0	110	20.0	17.0	85	40	17.0	42.5	La meta se supera en un 110 por ciento de acuerdo a lo programado para el segundo trimestre del año.

Elaboro

Lic. Roberto Marcos Figueroa

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Vo.Bo.

L. A. E. Ana Cristina Araujo Enriquez

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Autorizo

C. Melquades Escobedo Bermúdez

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

SUJETO OBLIGADO: CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Fecha de Elaboración:	Día	Mes	Año
		18	01	2021
Clave del Proyecto: PASAI2021ECE04	Trimestre:	(ABRIL-JUNIO)		
Denominación del Proyecto: Seguimiento y actualización al Sistema de Información Pública Mexiquense (IPOMEX).	Cumplimiento del Proyecto: De acuerdo a lo Programado			

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Revisión de las diferentes fracciones del IPOMEX.	Revisiones	1.0	1.0	100	2.0	2.0	100	4	2.0	50	La meta se cumple de acuerdo a lo programado en virtud de se revisa y aprueba de forma permanente las actualizaciones de las fracciones de parte de los Servidores Públicos Habilitados.
2	Requerimiento de actualización de las diferentes fracciones del IPOMEX a cargo de los servidores públicos habilitados en materia de transparencia.	Requerimientos	1.0	1.0	100	2.0	2.0	100	4	2.0	50	La meta se cumple al cien por ciento; mediante oficio número 211C0101000300S/077/2021 se requiere a los servidores públicos habilitados la actualización de las fracciones bajo su responsabilidad.

Elaboró

Lic. Roberto Marcos Figueroa

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Vo.Bo.

L. A. E. Ana Cristina Araujo Enriquez

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Autorizó

C. Melquiades Escobedo Bermúdez

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

SUJETO OBLIGADO: CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Fecha de Elaboración:	Día	Mes	Año
		18	01	2021
Clave del Proyecto: PASAI2021ECE05	Trimestre:	(ABRIL-JUNIO)		
Denominación del Proyecto: Creación, modificación o supresión de sus sistemas de datos personales.	Cumplimiento del Proyecto: Con Retraso			

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Solicitar a las Unidades Administrativas la actualización de las Cédulas de Bases de Datos vigentes, así como la situación de aquellas que ya no se encuentran en operación.	Requerimientos	2.0	0.0	0	2.0	1.0	50	4	1.0	25	La meta se encuentra programada para el segundo semestre del año.
2	Actualización de las Cédulas de Bases de Datos Personales en el INTRANET.	Cédulas	0.0	0.0	0	2.0	5.0	250	4	5.0	125	La meta se encuentra programada para el segundo semestre del año.

Elaboró

Lic. Roberto Marcos Figueroa

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Vo.Bo.

L. A. E. Ana Cristina Araujo Enriquez

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Autorizó

C. Melitirades Escobedo Bermúdez

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA