

## Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

<b>SUJETO OBLIGADO:</b> CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO		<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
			18	01	2021
<b>Clave del Proyecto:</b> PASAI2021ECE01		<b>Trimestre:</b> (JULIO-SEPTIEMBRE)			
<b>Denominación del Proyecto:</b> Capacitación a los servidores públicos habilitados en materia de transparencia en coordinación del Infoem.					<b>Cumplimiento del Proyecto:</b> De acuerdo a lo Programado

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Gestión y convocatoria a capacitación de servidores públicos habilitados en materia de transparencia.	Requerimientos	1.0	1.0	100	3.0	3.0	100	4	3.0	75	Se recibe convocatoria de parte del INFOEM para participar en el seminario "La importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el combate a la corrupción".
2	Capacitación de los servidores públicos habilitados en materia de transparencia del Cediplen.	Curso	1.0	1.0	100	3.0	3.0	100	4	3.0	75	Se participa en el seminario "La importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el combate a la corrupción".

Elaboró

Lic. Roberto Marcos Figueroa

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Vo.Bo.

L. A. E. Ana Cristina Araujo Enríquez

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Autorizó

Lic. Roberto Marcos Figueroa

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

## Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

<b>SUJETO OBLIGADO:</b> CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO		<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Clave del Proyecto:</b> PASAI2021ECE02		<b>Trimestre:</b>	18	01	2021
<b>Denominación del Proyecto:</b> Clasificación de la información pública, en términos de los artículos 53 fracción X, 55, y 59 fracciones I, II, III y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.					<b>Cumplimiento del Proyecto:</b> No se han Registrado Avances
		(OCTUBRE-DICIEMBRE)			

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Solicitar a las diferentes áreas administrativas del Organismo la revisión y depuración de los expedientes contenidos en los archivos bajo su responsabilidad.	Solicitud	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0	1	0.0	0	Esta actividad se encuentra programada para el cuarto trimestre de 2021.
2	Clasificación de expedientes contenidos en los archivos, de acuerdo al formato Registro de Documentos de Información Pública de Oficio, Reservada y Confidencia	CATÁLOGO	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0	1	0.0	0	Esta actividad se encuentra programada para el cuarto trimestre de 2021.
3	Presentación de los catálogos de información al Comité de Transparencia del CEDIPIEM para su revisión y aprobación.	Sesiones	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0	1	0.0	0	Esta actividad se encuentra programada para el cuarto trimestre de 2021.

Elaboró

Lic. Roberto Marcos Figueroa

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Vo.Bo.

L. A. E. Ana Cristina Araujo Enriquez

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Autorizó

Lic. Roberto Marcos Figueroa

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

## Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

<b>SUJETO OBLIGADO:</b> CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO			<b>Fecha de Elaboración:</b>		
			Día	Mes	Año
			18	01	2021
<b>Clave del Proyecto:</b> PASAI2021ECE03			<b>Trimestre:</b> (JULIO-SEPTIEMBRE)		
<b>Denominación del Proyecto:</b> Atención de las solicitudes de acceso a la información pública y derechos ARCO a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).					<b>Cumplimiento del Proyecto:</b> De acuerdo a lo Programado

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Recepción de solicitudes de información pública y derechos ARCO, a través de SAIMEX y SARCOEM.	Solicitud	10.0	20.0	200	30.0	39.0	130	40	39.0	97.5	La meta alcanzó un avance del 200 por ciento.
2	Requerimiento de información pública a servidor público habilitado.	Requerimientos	10.0	20.0	200	30.0	37.0	123.3	40	37.0	92.5	La meta alcanzó un avance del 200 por ciento.
3	Integración y presentación de la información pública para atender el requerimiento del ciudadano.	Oficios	10.0	20.0	200	30.0	37.0	123.3	40	37.0	92.5	La meta alcanzó un avance del 200 por ciento.
4	Entrega de información al particular mediante el SAIMEX.	Notificaciones	10.0	20.0	200	30.0	37.0	123.3	40	37.0	92.5	La meta alcanzó un avance del 200 por ciento.

Elaboró

Lic. Roberto Marcos Figueroa

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Vo.Bo

L. A. E. Ana-Cristina Araujo Enríquez

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Autorizó

Lic. Roberto Marcos Figueroa

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

## Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

<b>SUJETO OBLIGADO:</b> CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO		<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
			18	01	2021
<b>Clave del Proyecto:</b> PASAI2021ECE04		<b>Trimestre:</b>	(JULIO-SEPTIEMBRE)		
<b>Denominación del Proyecto:</b> Seguimiento y actualización al Sistema de Información Pública Mexiquense (IPOMEX).					<b>Cumplimiento del Proyecto:</b> De acuerdo a lo Programado

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Revisión de las diferentes fracciones del IPOMEX.	Revisiones	1.0	1.0	100	3.0	3.0	100	4	3.0	75	La meta se cumple de acuerdo a lo programado en virtud de que se revisa y aprueba de forma permanente las actualizaciones de las fracciones de parte de los Servidores Públicos Habilitados.
2	Requerimiento de actualización de las diferentes fracciones del IPOMEX a cargo de los servidores públicos habilitados en materia de transparencia.	Requerimientos	1.0	1.0	100	3.0	3.0	100	4	3.0	75	La meta se cumple al cien por ciento; mediante oficio número 211C0101000300S/119/2021 de fecha 3 de agosto del año en curso se requirió a los servidores públicos habilitados la actualización de las fracciones bajo su responsabilidad.

Elaboró

Lic. Roberto Marcos Figueroa

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Vo.Bo.

L. A. E. Ana Cristina Araujo Enríquez

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Autorizó

Lic. Roberto Marcos Figueroa

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

## Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

<b>SUJETO OBLIGADO:</b> CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
		18	01	2021
<b>Clave del Proyecto:</b> PASAI2021ECE05	<b>Trimestre:</b>	(JULIO-SEPTIEMBRE)		
<b>Denominación del Proyecto:</b> Creación, modificación o supresión de sus sistemas de datos personales.	<b>Cumplimiento del Proyecto:</b> Cumplido			

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Solicitar a las Unidades Administrativas la actualización de las Cédulas de Bases de Datos vigentes, así como la situación de aquellas que ya no se encuentran en operación.	Requerimientos	0.0	3.0	75	2.0	4.0	200	4	4.0	100	Se actualizan tres bases de datos, derivado de la verificación por parte del INFOEM (Constancia de pertenencia a pueblos indígenas del Estado de México, Base de Datos de la Acción Social Orgullo Originario EDOMEX y Padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes Desarrollo Integral Indígena)
2	Actualización de las Cédulas de Bases de Datos Personales en el INTRANET.	Cédulas	0.0	3.0	75	2.0	8.0	400	4	8.0	200	Se actualizan tres bases de datos, derivado de la verificación por parte del INFOEM (Constancia de pertenencia a pueblos indígenas del Estado de México, Base de Datos de la Acción Social Orgullo Originario EDOMEX y Padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes Desarrollo Integral Indígena)

Elaboró

Lic. Roberto Marcos Figueroa

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Vo.Bo.

L. A. E. Ana Cristina Araujo Enríquez

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Autorizó

Lic. Roberto Marcos Figueroa

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA