



Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

SUJETO OBLIGADO: CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO		Fecha de Elaboración:	Día	Mes	Año
Clave del Proyecto: PASAI2021ECE01		Trimestre:	18	01	2021
Denominación del Proyecto: Capacitación a los servidores públicos habilitados en materia de transparencia en coordinación del Infoem.		Cumplimiento del Proyecto: Cumplido			

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Gestión y convocatoria a capacitación de servidores públicos habilitados en materia de transparencia.	Requerimientos	1.0	1.0	100	4.0	4.0	100	4	4.0	100	La meta fue cumplida de acuerdo a lo programado. Se recibe invitación por parte del INFOEM para participar en el Primer Taller Nacional de Avisos de Privacidad.
2	Capacitación de los servidores públicos habilitados en materia de transparencia del Cedpiem.	Curso	1.0	1.0	100	4.0	4.0	100	4	4.0	100	La meta fue cumplida de acuerdo a lo programado. Los servidores públicos habilitados, participan en el Primer Taller Nacional de Avisos de Privacidad.

Elaboró

Lic. Roberto Marcos Figueroa

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Vo.Bo.

L. A. E. Ana Cristina Araujo Enriquez

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Autorizó

Lic. Roberto Marcos Figueroa

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

SUJETO OBLIGADO: CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Fecha de Elaboración:	Día	Mes	Año
		18	01	2021
Clave del Proyecto: PASAI2021ECE02	Trimestre:	(OCTUBRE-DICIEMBRE)		
Denominación del Proyecto: Clasificación de la información pública, en términos de los artículos 53 fracción X, 55, y 59 fracciones I, II, III y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.	Cumplimiento del Proyecto: Cumplido			

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Solicitar a las diferentes áreas administrativas del Organismo la revisión y depuración de los expedientes contenidos en los archivos bajo su responsabilidad.	Solicitud	1.0	1.0	100	1.0	1.0	100	1	1.0	100	La meta se cumple de acuerdo a lo programado. Mediante oficio número 211C0101000300S/240/2021 de fecha 17 de diciembre del año en curso, se solicita a los servidores públicos habilitados integrar el Registro de Documentos de Información Pública de Oficio, Reservada y Confidencial, correspondiente al segundo semestre del año 2021.
2	Clasificación de expedientes contenidos en los archivos, de acuerdo al formato Registro de Documentos de Información Pública de Oficio, Reservada y Confidencia	CATÁLOGO	1.0	1.0	100	1.0	1.0	100	1	1.0	100	La meta se cumple de acuerdo a lo programado. Los servidores públicos habilitados clasifican los expedientes contenidos en sus archivos, de acuerdo al formato Registro de Documentos de Información Pública de Oficio, Reservada y Confidencia.
3	Presentación de los catálogos de información al Comité de Transparencia del CEDPIEM para su revisión y aprobación.	Sesiones	1.0	1.0	100	1.0	1.0	100	1	1.0	100	La meta se cumple de acuerdo a lo programado. Se presenta al Comité de Transparencia para su análisis y aprobación los Registro de Documentos de Información Pública de Oficio, Reservada y Confidencia de cada unidad administrativa.

Elaboró

Lic. Roberto Marcos Figueroa

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Vo.Bo.

L. A. E. Ana Cristina Araujo Enríquez

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Autorizó

Lic. Roberto Marcos Figueroa

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

SUJETO OBLIGADO: CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO		Fecha de Elaboración:	Día	Mes	Año
Clave del Proyecto: PASAI2021ECE03		Trimestre:	18	01	2021
Denominación del Proyecto: Atención de las solicitudes de acceso a la información pública y derechos ARCO a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).		Cumplimiento del Proyecto: Cumplido			

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Recepción de solicitudes de información pública y derechos ARCO, a través de SAIMEX y SARCOEM.	Solicitud	10.0	9.0	90	40.0	48.0	120	40	48.0	120	La meta programada al trimestre no se alcanzó, debido a que esta depende de la demanda de la población.
2	Requerimiento de información pública a servidor público habilitado.	Requerimientos	10.0	9.0	90	40.0	46.0	115	40	46.0	115	La meta programada al trimestre no se alcanzó, debido a que esta depende de la demanda de la población.
3	Integración y presentación de la información pública para atender el requerimiento del ciudadano.	Oficios	10.0	9.0	90	40.0	46.0	115	40	46.0	115	La meta programada al trimestre no se alcanzó, debido a que esta depende de la demanda de la población.
4	Entrega de información al particular mediante el SAIMEX.	Notificaciones	10.0	9.0	90	40.0	46.0	115	40	46.0	115	La meta programada al trimestre no se alcanzó, debido a que esta depende de la demanda de la población.

Elaboró

Lic. Roberto Marcos Figueroa

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Vc.Bq.

L. A. E. Ana Cristina Araujo Enríquez

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Autorizó

Lic. Roberto Marcos Figueroa

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

SUJETO OBLIGADO: CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO		Fecha de Elaboración:	Día	Mes	Año
Clave del Proyecto: PASAI2021ECE04		Trimestre:	18	01	2021
Denominación del Proyecto: Seguimiento y actualización al Sistema de Información Pública Mexiquense (IPOMEX).		Cumplimiento del Proyecto: Cumplido			

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Revisión de las diferentes fracciones del IPOMEX.	Revisiones	1.0	1.0	100	4.0	4.0	100	4	4.0	100	La meta se cumple de acuerdo a lo programado en virtud de que la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, revisa y aprueba de forma permanente las actualizaciones de las fracciones de parte de los Servidores Públicos Habilitados.
2	Requerimiento de actualización de las diferentes fracciones del IPOMEX a cargo de los servidores públicos habilitados en materia de transparencia.	Requerimientos	1.0	1.0	100	4.0	4.0	100	4	4.0	100	La meta se cumple de acuerdo a lo programado. Mediante oficio número 211C0101000300S/235/2021 se envía bitácora de actualización del IPOMEX; así mismo, los Servidores Públicos Habilitados la actualización al cuarto trimestre de las fracciones bajo su responsabilidad.

Elaboró

Lic. Roberto Marcos Figueroa

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Vo.Bo.

L. A. E. Ana Cristina Araujo Enríquez

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Autorizo

Lic. Roberto Marcos Figueroa

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

SUJETO OBLIGADO: CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO		Fecha de Elaboración:	Día	Mes	Año
Clave del Proyecto: PASAI2021ECE05		Trimestre:	18	01	2021
Denominación del Proyecto: Creación, modificación o supresión de sus sistemas de datos personales.		Cumplimiento del Proyecto: Cumplido			

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Solicitar a las Unidades Administrativas la actualización de las Cédulas de Bases de Datos vigentes, así como la situación de aquellas que ya no se encuentran en operación.	Requerimientos	2.0	2.0	100	4.0	6.0	150	4	6.0	150	La meta al cuarto trimestre se cumple de acuerdo a lo programado.
2	Actualización de las Cédulas de Bases de Datos Personales en el INTRANET.	Cédulas	2.0	2.0	100	4.0	10.0	250	4	10.0	250	La meta al cuarto trimestre se cumple de acuerdo a lo programado.

Elaboró

Lic. Roberto Marcos Figueroa

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Vo.Bo.

L. A. E. Ana Cristina Araujo Enriquez

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Autorizó

Lic. Roberto Marcos Figueroa

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA