

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

SUJETO OBLIGADO: CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO DE MEXICO

Clave del Proyecto: PASAI2021ECE01

Fecha de Elaboración: Día 18 Mes 01 Año 2021

Trimestre: (ENERO-MARZO)

Denominación del Proyecto: Capacitación a los servidores públicos habilitados en materia de transparencia en coordinación del Infoem.

Cumplimiento del Proyecto: De acuerdo a lo Programado

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total		Descripción cualitativa de Avances	
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada		
1	Gestión y convocatoria a capacitación de servidores públicos habilitados en materia de transparencia.	Requerimientos	1.0	1.0	100	1.0	1.0	100	4	1.0	25	La meta fue cumplida al cien por ciento conforme a lo planeado; mediante Oficio No. 211C01-01-00030S/031/2021 de fecha 19 de marzo de 2021, se convocó a los Servidores Públicos Habilitados en materia de Transparencia del Organismo participación de forma virtual a la capacitación relacionada con el tema Transparencia Proactiva, conocimiento público y utilidad social de la información, impartida por el INFOEM.
2	Capacitación de los servidores públicos habilitados en materia de transparencia del Cedpim.	Curso	1.0	1.0	100	1.0	1.0	100	4	1.0	25	La meta fue cumplida al cien por ciento conforme a lo planeado. En la capacitación convocada asiste el 40 por ciento de los servidores públicos habilitados en materia de transparencia del Organismo.

Elaboró
Lic. Roberto Marcos Figueroa

Vo. Bu.
L.A. E. Ana Celia Araujo Enriquez

Autorizo
C. Melquades Escobedo Bernudez

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

SUJETO OBLIGADO: CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO DE MEXICO		Fecha de Elaboración: 18 / 01 / 2021
Clave del Proyecto: PASAI2021ECE03		Trimestre: (ENERO-MARZO)
Denominación del Proyecto: Atención de las solicitudes de acceso a la información pública y derechos ARCO a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).		Cumplimiento del Proyecto: Con Retraso

Núm.	Actividades/Áreas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral		Avance Acumulado al trimestre		Avance Respecto a la Meta Total		Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	
1	Recepción de solicitudes de información pública y derechos ARCO, a través de SAIMEX y SARCOEM.	Solicitud	10.0	8.0	10.0	8.0	40	8.0	La meta no se cumplió debido a que esta actividad depende la demanda de la población en términos de información pública.
2	Requerimiento de información pública a servidor público habilitado.	Requerimientos	10.0	6.0	10.0	6.0	40	6.0	La meta no se cumplió debido a que esta actividad depende la demanda de la población en términos de información pública.
3	Integración y presentación de la información pública para atender el requerimiento del ciudadano.	Oficios	10.0	6.0	10.0	6.0	40	6.0	La meta no se cumplió debido a que esta actividad depende la demanda de la población en términos de información pública.
4	Entrega de información al particular mediante el SAIMEX.	Notificaciones	10.0	6.0	10.0	6.0	40	6.0	La meta no se cumplió debido a que esta actividad depende la demanda de la población en términos de información pública.

Elaboró
Lic. Roberto Marcos Figueroa

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Vo.Bo.
L. A. E. Ana Cristina Araujo Enriquez

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Autorizó
C. Meléndez Escobedo Bernúdez

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

SUJETO OBLIGADO: CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO		Fecha de Elaboración: 18/01/2021
Clave del Proyecto: PASAI2021ECE05		Trimestre: (ENERO-MARZO)
Denominación del Proyecto: Creación, modificación o supresión de sus sistemas de datos personales.		Cumplimiento del Proyecto: De acuerdo a lo Programado

Núm.	Actividades/Áreas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral		Avance Acumulado al trimestre		Avance Respecto a la Meta Total		Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	
1	Solicitar a las Unidades Administrativas la actualización de las Cédulas de Bases de Datos vigentes, así como la situación de aquellas que ya no se encuentran en operación.	Requerimientos	0.0	1.0	0.0	1.0	4	1.0	25
2	Actualización de las Cédulas de Bases de Datos Personales en el INTRANET.	Cédulas	2.0	5.0	2.0	5.0	4	5.0	125

La meta fue superada de acuerdo a lo programado, se actualizaron cinco cédulas de bases de datos correspondientes a Base de datos del expediente de personal y nómina del personal del CEDPIEM, Base de Datos de la Constancia de Pertenencia a Pueblo Indígena del Estado de México, Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes Niñez Indígena, Base de Datos de la Acción Social Orquílogo Originario EDOMEX Y Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes Desarrollo Integral Indígena.

La meta fue superada, se actualizaron cinco cédulas de bases de datos correspondientes a Base de datos del expediente de personal y nómina del personal del CEDPIEM, Base de Datos de la Constancia de Pertenencia a Pueblo Indígena del Estado de México, Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes Niñez Indígena, Base de Datos de la Acción Social Orquílogo Originario EDOMEX Y Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes Desarrollo Integral Indígena.

Elaboró
Lic. Roberto Marcos Figueroa

Vo:Bo
E. A. E. Ana Cristina Araujo Enriquez

Autorizó
C. Melquades Escobedo Benítez

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

SUJETO OBLIGADO: CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Fecha de Elaboración: 18/01/2021
Clave del Proyecto: PASAI2021ECE04	Trimestre: (ENERO-MARZO)
Denominación del Proyecto: Seguimiento y actualización al Sistema de Información Pública Mexiquense (POMEX).	Cumplimiento del Proyecto: De acuerdo a lo Programado

Núm.	Actividades/ tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total		Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	
1	Revisión de las diferentes fracciones del IPOMEX.	Revisiones	1.0	1.0	100	1.0	1.0	100	4	1.0	La meta se cumple al cien por ciento en términos de la planeado. Se solicita mediante oficio No. 21/1001/0003030526/2021 de fecha 17 de febrero del presente año a las autoridades de las fracciones que en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública que presentan rezagos del cuarto trimestre de 2020, así como, iniciar con la publicación de la información del primer trimestre de 2021.
2	Requerimiento de actualización de las diferentes fracciones del IPOMEX a cargo de los servidores públicos habilitados en materia de transparencia.	Requerimientos	1.0	1.0	100	1.0	1.0	100	4	1.0	La meta se cumple de acuerdo a la planeado. Se han actualizado las diferentes fracciones del IPOMEX correspondiente al cuarto trimestre del año 2020; así mismo, se inicia con la publicación de la información del primer trimestre de 2021.


Lic. Roberto Marcos Figueroa


L.A.C. Ana Cristina Araujo Enriquez


C. Malquiages Escobedo Bermudez

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA