

# Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

**SUFIJO OBLIGADO:** CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO

**Clave del Proyecto:** PASAI2022ECE01

**Denominación del Proyecto:** Capacitación a los servidores públicos habilitados en materia de transparencia del CEDPIEM en coordinación del INFOEM.

<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
	23	01	2022
<b>Trimestre:</b>	(JULIO-SEPTIEMBRE)		
<b>Cumplimiento del Proyecto:</b>	De acuerdo a lo Programado		

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral		Avance Acumulado al trimestre		Avance Respeto a la Meta Total		Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	
1	Gestión y convocatoria a capacitación de servidores públicos habilitados en materia de transparencia.	Requerimientos	1.0	1.0	100	100	4	3.0	75
2	Capacitación de los servidores públicos habilitados en materia de transparencia del Cedpiem.	Curso	1.0	1.0	100	100	4	3.0	75

La meta se cumple de acuerdo a lo programado. Con fecha 22 de septiembre del año en curso, se recibe mediante correo oficial cedipiem@lalpiem.org.mx, convocatoria de capacitación relacionada con "Clasificación de la Información, Información Reservada y Prueba de Daño", impartida de forma virtual por parte el Instituto de Transparencia.

La meta se cumple de acuerdo a lo programado. Los servidores públicos habilitados en materia de transparencia, participan en capacitación en el tema "Clasificación de la Información, Información Reservada y Prueba de Daño", impartida de forma virtual por parte del Instituto de Transparencia.

**Elaboró**  
 Lc. Manuel Quiñones Flores

**Vo.Bo.**  
 L. C. Octavio de Jesús Vilalva

**Autorizó**  
 Lc. Manuel Quiñones Flores

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

# Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

<b>SUJETO OBLIGADO:</b> CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO DE MEXICO		<b>Fecha de Elaboración:</b> 23/01/2022
<b>Clave del Proyecto:</b> PASAI2022ECE02		<b>Trimestre:</b> (JULIO-SEPTIEMBRE)
<b>Denominación del Proyecto:</b> Clasificación de la información pública, en términos de los artículos 53 fracción X, 55, y 59 fracciones I, II, III y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.		<b>Cumplimiento del Proyecto:</b>

Núm.	Actividades/áreas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Solicitar a las diferentes áreas administrativas del Organismo la revisión y depuración de los expedientes contenidos en los archivos bajo su responsabilidad.	Solicitud	0.0	0.0	0	1.0	1.0	100	2	1.0	50	Para el tercer trimestre del año en curso, no se programan actividades de este tipo.
2	Clasificación de expedientes contenidos en los archivos, de acuerdo al formato Registro de Documentos de Información Pública de Oficio, Reservada y Confidencia	Catálogos	0.0	0.0	0	1.0	1.0	100	2	1.0	50	Para el tercer trimestre del año en curso, no se programan actividades de este tipo.
3	Presentación de los catálogos de información al Comité de Transparencia del CEDPIEM para su revisión y aprobación.	Catálogos	0.0	0.0	0	1.0	1.0	100	2	1.0	50	Para el tercer trimestre del año en curso, no se programan actividades de este tipo.

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

**Elaboró**  
Lic. Manuel Quiñones Flores

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**Va. Bo.**  
L. C. Octavio de la Cruz Villalva

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

**Autorizó**  
Lic. Manuel Quiñones Flores

# Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

<b>SUJETO OBLIGADO:</b> CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO			<b>Fecha de Elaboración:</b> 23/01/2022
<b>Clave del Proyecto:</b> PASAI2022ECE03			<b>Trimestre:</b> (JULIO-SEPTIEMBRE)
<b>Denominación del Proyecto:</b> Atención de las solicitudes de acceso a la información pública y derechos ARCO a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).			<b>Cumplimiento del Proyecto:</b> Con Retraso

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respeto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Recepción de solicitudes de información pública y derechos ARCO, a través de SAIMEX y SARCOEM.	Requerimientos	10.0	11.0	110	30.0	22.0	73.3	40	22.0	55	La meta se supuso al cierre del trimestre en virtud de la demanda de información pública.
2	Requerimiento de información pública a servidor público habilitado.	Requerimientos	10.0	11.0	110	30.0	22.0	73.3	40	22.0	55	La meta se supuso al cierre del trimestre en virtud de la demanda de información pública.
3	Integración y presentación de la información pública para atender el requerimiento del ciudadano	Oficios	10.0	8.0	80	30.0	18.0	60	40	18.0	45	La meta no se cumple al cierre del trimestre en virtud de los tiempos establecidos como fecha límite de respuesta.
4	Entrega de información al particular mediante el SAIMEX.	Notificaciones	10.0	8.0	80	30.0	18.0	60	40	18.0	45	La meta no se cumple al cierre del trimestre en virtud de los tiempos establecidos como fecha límite de respuesta.

**Elaboró**  
Lic. Manuel Quiñones Flores

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

**Vc.Bo.**  
L. C. Octavio de la Cruz Villalva

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**Autorizó**  
Lic. Manuel Quiñones Flores

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

# Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

<b>SUJETO OBLIGADO:</b> CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	<b>Fecha de Elaboración:</b> 23/01/2022
<b>Clave del Proyecto:</b> PASAI2022ECE04	<b>Trimestre:</b> (JULIO-SEPTIEMBRE)
<b>Denominación del Proyecto:</b> Seguimiento y actualización al Sistema de Información Pública Mexiquense (IPOMEX).	<b>Cumplimiento del Proyecto:</b> De acuerdo a lo Programado

Núm.	Actividades/Áreas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Revisión de las diferentes fracciones del IPOMEX.	Revisiones	1.0	1.0	100	3.0	3.0	100	4	3.0	75	<p>La meta se cumple de acuerdo a lo programado debido a que el Organismo Interno de Control y la Unidad de Transparencia vigilan permanentemente la actualización del IPOMEX.</p> <p>La meta se cumple de acuerdo a lo programado al cierre del trimestre. Mediante oficio número 211COI01000300S/2866/2022, se solicita a los servidores públicos habilitados, la actualización de las fracciones bajo su responsabilidad.</p>
2	Requerimiento de actualización de las diferentes fracciones del IPOMEX a cargo de los servidores públicos habilitados en materia de transparencia.	Requerimientos	1.0	1.0	100	3.0	3.0	100	4	3.0	75	

**Elaboró**  
Lic. Manuel Quiñones Flores

**Vo. Bo.**  
L. C. Octavio de la Cruz Vilalva

**Autorizó**  
Lic. Manuel Quiñones Flores

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

## Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

<b>SUJETO OBLIGADO:</b> CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO DE MEXICO			<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Clave del Proyecto:</b> PASAI2022ECE05			<b>Trimestre:</b>	23	01	2022
<b>Denominación del Proyecto:</b> Creación, modificación o supresión de sus sistemas de datos personales.			<b>Cumplimiento del Proyecto:</b> Cumplido			

Núm.	Actividades/Áreas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Solicitar a las Unidades Administrativas la actualización de las Cédulas de Bases de Datos vigentes, así como la situación de aquellas que ya no se encuentran en operación.	Requerimientos	1.0	0.0	0	2.0	2.0	100	2	2.0	100	La meta programada para este trimestre se realizó en el segundo trimestre del año.
2	Actualización de las Cédulas de Bases de Datos Personales en el INTRANET.	Cédulas	1.0	0.0	0	2.0	2.0	100	2	2.0	100	La meta programada para este trimestre se realizó en el segundo trimestre del año.

**Elaboró**  
 Lic. Mandel Quiñones Flores

**-Vo.Bo.**  
 L. C. Octavio de la Cruz Villalva

**Autorizó**  
 Lic. Manuel Quiñones Flores

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA