

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

SUJETO OBLIGADO: CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO		Fecha de Elaboración:	Día	Mes	Año
Clave del Proyecto: PASA/2023ECE01		Trimestre: (OCTUBRE-DICIEMBRE)	25	01	2023
Denominación del Proyecto: Capacitación a los servidores públicos habilitados en materia de transparencia del CEDPIEM en coordinación del INFOEM.		Cumplimiento del Proyecto: Cumplido			

Núm.	Actividades/Áreas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total		Descripción cualitativa de Avances	
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada		%
1	Gestión de capacitación de servidores públicos habilitados en materia de transparencia en coordinación con el I-FOEM	Requerimientos	1.0	1.0	100	4.0	4.0	100	4	4.0	100	La meta se cumple de acuerdo a lo programado, con fecha 09/10/2023 se recibe invitación por parte del Infoem para participar en la capacitación relacionada con Documento de Seguridad enfocando en el uso y desarrollo de los análisis de Riesgos, Brecha y Plan de Trabajo.
2	Capacitación de los servidores públicos habilitados en materia de transparencia del CEDPIEM.	Curso	1.0	1.0	100	4.0	4.0	100	4	4.0	100	La meta se cumple de acuerdo a lo programado.

Elaboró

Mtro. Carmelo Rosales Valle

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Vo.Bo.

L.C. Octavio de la Luz Villalva

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Autorizó

Lic. David Enrique Esquiverra Mercado

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

SUFIJO OBLIGADO: CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO

Clave del Proyecto: PASAI2023ECE02

Denominación del Proyecto:

Clasificación de la información pública, en términos de los artículos 53 fracción X, 55, y 59 fracciones I, II, III y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Fecha de Elaboración:	Día	Mes	Año
	26	01	2023
Trimestre:	(OCTUBRE-DICIEMBRE)		

Cumplimiento del Proyecto:
Cumplido

Núm.	Actividades/áreas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Solicitar a las diferentes áreas administrativas del Organismo la revisión y depuración de los expedientes contenidos en los archivos bajo su responsabilidad.	Requerimientos	1.0	1.0	100	2.0	2.0	100	2	2.0	100	La meta se cumple de acuerdo a lo programado, mediante oficio número 271COJ010300S/03J2024, se solicita a las diferentes áreas la revisión y depuración de los expedientes contenidos en los archivos bajo su responsabilidad.
2	Clasificación de expedientes contenidos en los archivos, de acuerdo al formato Registro de Documentos de Información Pública de Oficio, Reservada y Confidencialia.	Catálogos	1.0	1.0	100	2.0	2.0	100	2	2.0	100	La meta se cumple de acuerdo a lo programado, las diferentes unidades administrativas presentan la clasificación de los expedientes contenidos en los archivos bajo su responsabilidad, de acuerdo al formato Registro de Documentos de Información Pública de Oficio, Reservada y Confidencialia.
3	Presentación de los catálogos de información al Comité de Transparencia del CEDIPLEM para su revisión y aprobación.	Acuerdo	1.0	1.0	100	2.0	2.0	100	2	2.0	100	La meta se cumple de acuerdo a lo programado, los catálogos de información son presentados para su aprobación en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, ejercicio 2024.

Elaboró

Mtro. Carmelo Rosales Valle

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Vo.Bo.

L.C. Octavio de la Luz Villalva

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Autorizó

Lic. David Enrique Escobedo Mercado

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

SUJEIO OBLIGADO: CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO		Fecha de Elaboración: 26/01/2023
Clave del Proyecto: PASAI2023ECE03		Trimestre: (OCTUBRE-DICIEMBRE)
Denominación del Proyecto: Atención de las solicitudes de acceso a la información pública, recursos de revisión, así como, solicitudes de Acceso, Ratificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales.		Cumplimiento del Proyecto: Cumplido

Núm.	Actividades/Áreas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral		%	Avance Acumulado al trimestre		%	Avance Respecto a la Meta Total		%	Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada		Programada	Alcanzada		Programada	Alcanzada		
1	Recepción de solicitudes de información pública, recursos de revisión y solicitudes de Acceso, Ratificación, Cancelación y Oposición mediante las plataformas SAINEX y SARCOEM.	Solicitud	10.0	16.0	160	40.0	48.0	120	40	48.0	120	La meta trimestral se supera.
2	Requerimiento de información pública a servidor público habilitado.	Requerimientos	10.0	16.0	160	40.0	48.0	120	40	48.0	120	La meta trimestral se supera.
3	Integración y presentación de la información pública para atender el requerimiento del ciudadano	Oficios	10.0	16.0	160	40.0	47.0	117.5	40	47.0	117.5	La meta trimestral se supera.
4	Entrega de información al particular mediante el SAINEX y SARCOEM.	Notificaciones	10.0	16.0	160	40.0	47.0	117.5	40	47.0	117.5	La meta trimestral se supera.


Elaboró
 Mtro. Carmelo Rosales Valle
 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Vo.Bo.
 L. C. Octavio de la Luz Villalva
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Autorizó
 Lic. David Enrique Estrada Mercado
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

SUJETO OBLIGADO: CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO		Fecha de Elaboración:	Día	Mes	Año
Clave del Proyecto: PASAI2023ECE04		Trimestre: (OCTUBRE-DICIEMBRE)	26	01	2023
Denominación del Proyecto: Difusión y actualización a través de plataformas electrónicas de forma permanente, la información pública de acuerdo a los establecido en el artículo 92 de la Ley de Transparencia Local.		Cumplimiento del Proyecto: Cumplido			

Núm.	Actividades/Áreas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Revisión de las diferentes fracciones del IPOMEX.	Revisiones	1.0	1.0	100	4.0	4.0	100	4	4.0	100	La meta se cumple de acuerdo a lo programado.
2	Requerimiento de actualización de las diferentes fracciones del IPOMEX a cargo de los servidores públicos habilitados en materia de transparencia.	Oficios	1.0	1.0	100	4.0	4.0	100	4	4.0	100	La meta se cumple de acuerdo a lo programado.

Elaboró

Mtro. Carmelo Rosales Valle

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Vo.Bo.

L.C. Octavio de la Luz Villalva

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Autógrafa

Lic. David Enrique Sánchez Mercado

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

SUJETO OBLIGADO: CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO		Fecha de Elaboración:	Día	Mes	Año
Clave del Proyecto: PASA/2023ECE05		Trimestre:	26	01	2023
Denominación del Proyecto: Creación, actualización o supresión de cédulas de bases de datos personales que constituyen el sistemas de datos personales del CEDIPLEM.		Cumplimiento del Proyecto:			

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Solicitar a las Unidades Administrativas la actualización de las Cédulas de Bases de Datos vigentes, así como, la situación de aquellas que ya no se encuentran en operación.	Requerimientos	0.0	0.0	0	2.0	5.0	250	2	5.0	250	La meta se cumple en el tercer trimestre.
2	Actualización de las Cédulas de Bases de Datos Personales en el INTRANET.	Cédulas	0.0	0.0	0	2.0	10.0	500	2	10.0	500	La meta se cumple en el tercer trimestre.


Elaborador
Mtro. Carmelo Rosales Valle
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Vo.Bo.
L.C. Octavio de la Luz Villalva
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL


Autorizo
Lic. David Enrique Echeverría Mercado
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA