


Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información


Hoja	Núm.	De
	1	1

SUJETO OBLIGADO: CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO			Fecha de Elaboración: 25/01/2023		
Clave del Proyecto: PASAI2023ECE01			Trimestre: (JULIO-SEPTIEMBRE)		
Denominación del Proyecto: Capacitación a los servidores públicos habilitados en materia de transparencia del CEDPIEM en coordinación del INFOEM.			Cumplimiento del Proyecto: De acuerdo a lo Programado		

Núm.	Actividades/Áreas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respeto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Gestión de capacitación de servidores públicos habilitados en materia de transparencia en coordinación con el INFOEM	Requerimientos	1.0	1.0	100	3.0	3.0	100	4	3.0	75	La meta se cumple de acuerdo a lo programado.
2	Capacitación de los servidores públicos habilitados en materia de transparencia del CEDPIEM.	Curso	1.0	1.0	100	3.0	3.0	100	4	3.0	75	La meta se cumple de acuerdo a lo planeado.


Elabero
Mtro. Carmelo Rosales Valle


Vo.Bo.
C. Jesús Javier García Trujillo


Autorizó
L.C. Octavio de la Luz Villalva

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS O EQUIVALENTE

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

SUJETO OBLIGADO: CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO			Fecha de Elaboración: 26/01/2023
Clave del Proyecto: PASAI2023ECE02			Trimestre: (JULIO-SEPTIEMBRE)
Denominación del Proyecto: Clasificación de la información pública, en términos de los artículos 53 fracción X, 55, y 59 fracciones I, II, III y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.			Cumplimiento del Proyecto:

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Solicitar a las diferentes áreas administrativas del Organismo la revisión y depuración de los expedientes contenidos en los archivos bajo su responsabilidad.	Requerimientos	0.0	0.0	0	1.0	1.0	100	2	1.0	50	Para este trimestre no se programan actividades.
2	Clasificación de expedientes contenidos en los archivos, de acuerdo al formato Registro de Documentos de Información Pública de Oficio, Reservada y Confidencial.	Catálogos	0.0	0.0	0	1.0	1.0	100	2	1.0	50	Para este trimestre no se programan actividades.
3	Presentación de los catálogos de información al Comité de Transparencia del CEDPIEM para su revisión y aprobación.	Acuerdo	0.0	0.0	0	1.0	1.0	100	2	1.0	50	Para este trimestre no se programan actividades.

Elaboró:
Mtro. Carmelo Rosales Valle

Yo-Bo:
C. Jesús Javier García Trujillo

Autorizó:
L. C. Octavio de la Luz Villalva

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS O EQUIVALENTE

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

SUJETO OBLIGADO: CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO			Fecha de Elaboración: 26/01/2023
Clave del Proyecto: PASA12023ECE03			Trimestre: (JULIO-SEPTIEMBRE)
Denominación del Proyecto: Atención de las solicitudes de acceso a la información pública, recursos de revisión; así como, solicitudes de Acceso, Ratificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales.			Cumplimiento del Proyecto: De acuerdo a lo Programado

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total		Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	
1	Recepción de solicitudes de información pública, recursos de revisión y solicitudes de Acceso, Ratificación, Cancelación y Oposición mediante las Plataformas SAIMEX y SACOEM.	Solicitud	10.0	16.0	160	30.0	32.0	106.7	40	32.0	La meta trimestral se supera.
2	Requerimiento de información pública a servidor público habilitado.	Requerimientos	10.0	16.0	160	30.0	32.0	106.7	40	32.0	La meta trimestral se supera.
3	Integración y presentación de la información pública para atender el requerimiento del ciudadano	Oficios	10.0	15.0	150	30.0	31.0	103.3	40	31.0	La meta trimestral se supera.
4	Entrega de información al particular mediante el SAIMEX y SACOEM.	Notificaciones	10.0	15.0	150	30.0	31.0	103.3	40	31.0	La meta trimestral se supera.

Elaboró
Mtro. Carmelo Rosales Valle

Vo.Bo.
C. Jesús Javier García Trujillo

Autorizó
L. C. Octavio de la Luz Villalva

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS O EQUIVALENTE


TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información


Hoja	Núm.	De
	1	1

SUJETO OBLIGADO: CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO			Fecha de Elaboración: 26/01/2023
Clave del Proyecto: PASAI2023ECE04			Trimestre: (JULIO-SEPTIEMBRE)
Denominación del Proyecto: Difusión y actualización a través de plataformas electrónicas de forma permanente, la información pública de acuerdo a los establecido en el artículo 92 de la Ley de Transparencia Local.			Cumplimiento del Proyecto: De acuerdo a lo Programado

Núm.	Actividades / áreas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Revisión de las diferentes fracciones del IPOMEX.	Revisiones	1.0	1.0	100	3.0	3.0	100	4	3.0	75	La meta se cumple al cien por ciento.
2	Requerimiento de actualización de las diferentes fracciones del IPOMEX a cargo de los servidores públicos habilitados en materia de transparencia.	Oficios	1.0	1.0	100	3.0	3.0	100	4	3.0	75	La meta se cumple al cien por ciento.


Elberó
 Mtro. Carmelo Rosales Valle
 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA


V. B. B.
 C. Jesús Javier García Trujillo
 RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS O EQUIVALENTE


Autorizado
 L. C. Octavio de la Luz Villalva
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

SUJETO OBLIGADO: CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO			Fecha de Elaboración:	Día	Mes	Año
Clave del Proyecto: PASAI2023ECE05			Trimestre: (JULIO-SEPTIEMBRE)	26	01	2023
Denominación del Proyecto: Creación, actualización o supresión de cédulas de bases de datos personales que constituyen el sistemas de datos personales del CEDPIEM.			Cumplimiento del Proyecto: Cumplido			

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Solicitar a las Unidades Administrativas la actualización de las Cédulas de Bases de Datos vigentes, así como, la situación de aquellas que ya no se encuentran en operación.	Requerimientos	1.0	4.0	400	2.0	5.0	250	2	5.0	250	La meta se supera.
2	Actualización de las Cédulas de Bases de Datos Personales en el INTRANET.	Cédulas	1.0	4.0	400	2.0	10.0	500	2	10.0	500	La meta se supera.


Elbabor
Mtro. Carmelo Rosales Valle


C. Jesus Javier Garcia Trujillo
RESPONSABLE DEL AREA COORDINADORA DE ARCHIVOS O EQUIVALENTE


L. C. Octavio de la Luz Villalva
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL